

**Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat  
Településfejlesztési Bizottsága**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Készült:** 2019. augusztus 22-én Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Településfejlesztési Bizottságának ülésén.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal díszterme

**Jelen vannak:** Bartucz Zoltán, Hajnal Antal, Fejős László, Gácsi Zsolt,

**Tanácskozási joggal meghívottak:** Dr. Fodor Zoltán polgármester, Kele Sándorné alpolgármester, Dr. Illés Zsuzsanna jegyző

**További meghívott:** -

**Jegyzőkönyvvezető:** Safranyik István műszaki főmunkatárs

**Bartucz Zoltán bizottsági elnök:** köszönti az ülésen megjelenteket, a bizottság tagjait, valamint a jelenlevőket. Ezt követően az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 4 fő bizottsági tag.

**Bartucz Zoltán bizottság elnöke:** felkéri Gácsi Zsolt bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**32/2019. (VIII.22.) sz. Településfejlesztési Bizottság határozat**

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága

1./ a 2019. augusztus 22-ei ülésén jegyzőkönyv hitelesítőnek Gácsi Zsolt bizottsági tagot választja meg.

2./ Felkéri a bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Bartucz Zoltán

Településfejlesztési Bizottság elnöke

**Bartucz Zoltán bizottság elnöke:** ismerteti a napirendi pontokat. Szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását.

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

**33/2019. (VIII.22.) sz. Településfejlesztési Bizottság határozat**

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága

1./ a 2019. augusztus 22-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

**1.Napirendi pont:**

Bartucz Zoltán képviselő indítványa

*Előterjesztő: Bartucz Zoltán bizottság elnöke*

**Bartucz Zoltán bizottság elnöke:** ismerteti, hogy a Somogyi B. u. elején a Ref. Iskola mellett egy sebesség csökkentő „fekvő rendőr” elhelyezése a KRESZ táblákkal együtt vált szükségessé, amit Ő finanszíroz anyagilag és kíván elhelyezni.

Ismerteti, hogy műanyag fekvőrendőr lenne, 6 cm magas 40 cm széles, és végig az útszéléig. Mellé nem nagyon javasolunk semmit, mert nem tudják kikerülni úgy sem, mert egésznap ott parkolnak az autók,

majd hétvégén valószínű kikerülnek, de hétköznap nem fogják, mert az összes helyre ott szükség van sajnos a parkolás miatt.

Felteszi szavazásra a javaslatot, egyúttal bejelenti az érintettségét.

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

### **34/2019. (VIII.22.) sz. Településfejlesztési Bizottság határozat**

Szentmártonkátai Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága

1./ Bartucz Zoltán képviselőt nem zárja ki a szavazásból a „fekvő rendőr” elhelyezése ügyében szavazásnál.

2./ Felkéri a bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Bartucz Zoltán  
bizottság elnöke

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **35/2019. (VIII.22.) sz. Településfejlesztési Bizottság határozat**

Szentmártonkátai Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága

1./ megtárgyalta a Bartucz Zoltán képviselő indítványát és javasolja a képviselő-testület felé a Somogyi B. u. elején a Székely József Református Iskola mellett egy sebesség csökkentő „fekvő rendőr” elhelyezését a KRESZ táblákkal együtt.

2./ Felkéri a bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Bartucz Zoltán  
bizottság elnöke

## **2. Napirendi pont:**

Fejős László önkormányzati képviselő rendkívüli ülés összehívása iránti kérelme buszmegállók építése ügyében

*Előterjesztő: Bartucz Zoltán bizottság elnöke*

Bartucz Zoltán: átadja a szót a Fejős Lászlónak.

Fejős László: szerintem mindenféleképpen beszéljük át. Arról volt szó, hogy a buszmegállókat nem egészen a tervek szerint alakultak, nem az anyagkiírás szerint, ami nagyon szembetűnő volt, az egy dolog, hogy följebb emelték, hogyha lefagy akkor ott lehet bármilyen baleset, főleg, hogy nem kiírás szerint volt az egész projekt lebonyolítva. A viacolor lerakás, hogy most lerakták csemperagasztóval, nem raktak szegélykövet, eredetileg amikor voltunk az első bejárásnál abban maradtunk, hogy szegélykövet, beöntik közé a betont egy olyan 6-8 cm-el mélyebbre, attól függ, hogy hanyas viacolor jön, rárakják a buszmegállókat és utána fogják a viacolor, és ennek ellenére teljesen másképp alakult minden. Elkezdtek rakni csemperagasztóval, nem raktak szegélyt pedig azt hiszem Juliska néni volt, te voltál Zoli hárman voltunk a bejárásnál, hogy ennek az összefogását kellene megbeszélni.

Kele Sándorné: ott volt a kivitelező is. Tehát nem mi hárman voltunk csak, hanem ő is ott volt és együtt beszéljük meg.

Fejős László: igen menet közben voltunk kint egy újabb műszaki bejárásnál és megbeszéltük azokat a hibákat, hogy mik kellenének még merevítők stb., meg én úgy hallottam egy asztalostól, hogy inkább be kéne vizsgáltatni, merthogy én nem vagyok fa szakértő, hogy ez nem olyan fenyőből van készítve, nekem azt mondták, hogy.....milyen volt kiírva Zsolti segítsél!? Te tudod.

Bartucz Zoltán: Vörösfenyő

Gácsi Zsolt: Szibériai...

Kele Sándorné: Nem volt kiírva

Fejős László: Nem volt? Azt tudom, hogy lucfenyőt mondott nekem az asztalos aki megnézte, hogy abból van, és valami másfajta volt mutatta egy papíron...

Gácsi Zsolt: Volt egy papír amire ki volt írva, hogy szibériai nem tudom milyen lucfenyő és külön alá volt benne húzva.

Kele Sándorné: Nem tudom, hogy az honnan került ki vagy hogy az milyen kiírás volt,

Fejős László: Csak a hivatalból gondolom én, hogy innen került ki. Hogy ezeket azért kellene tartani, ha már az van a kiírásban.

Fodor Zoltán polgármester: Egy-két dolgot azért én is mondanék hozzá, hogy először is a rendkívüli ülésen úgy beszéltük meg veled, hogy lesz előrehozva a választás miatt a Helyi Választási Bizottságnak a megválasztása miatt előrébb hoztuk a rendes ülést, így a 15 napon belül is vagyunk ahogy a rendkívülit is össze kellett volna hívni, és akkor abban maradtunk, hogy akkor lesz ez a mai ülés, hogy akkor beszéljünk ezen, illetve ahogy elhangzott körbejártuk és akkor most fölvtük a hibákat, hiányosságokat. De menjünk vissza egy kicsit az időben, elkülönítve két dolog van az egyik a buszmegálló fa szerkezete arra nyertünk pályázati forrást a másik külön az aljzat arra nem, nem egybe van kezelve a kettő az külön saját forrásból. Az első elképzelés az volt az alap, hogy a meglévő aljzatra lesz térkövezve. Innen indult az egész, ez volt az első verzió, akkor utána mikor jöttek a buszmegállókat letelepíteni azokat elkészítették, előtte eljöttek megnézni és akkor ők azt mondták, hogy ez nem lesz megfelelő, így a fa szerkezet rögzítésére ez az aljzat, mert nekik legalább egy kb 30x30as betontuskó kellene a láb alá a talpak alá a rögzítés végett, hogy legyenek ilyen betontuskók. Akkor az került fel a bejárásom meg a megbeszélésen, hogy akkor így esztétikailag minden szempontból ez nem nézne ki sehogy, hanem legyen beton, egy betonlap mint ez és akkor legyen bevasalva az egész, kiöntve betonnal, és akkor ahhoz lesz rögzítve. De ott a térkövet elvetettük, hogy akkor nem lesz térkő ez volt a második verzió és akkor mentem én el szabadságra és közben Alpolgármester asszonnyal tartottuk a kapcsolatot illetve ugye akkor volt az hogy mégis az volt, hogy akkor mégis térkő legyen utána csak a gond az volt, hogy amikor leegyeztettük ezt, hogy akkor beton lesz és nem lesz térkő akkor a szintek adottak voltak, hogy akkor meddig csak arra még ha rámegegy a térkő ami megint ugye az volt, hogy megint térkő legyen harmadik verzió gyanánt, akkor már megemelkedett volna a szint elég magasan és ekkor lett döntve az utólagosan, hogy a szinteknek a leszállítása miatt akkor azt hiszem 4 vagy 5 db legyen szétbontva ami nagyon magas lett volna, na ezt megcsinálták és akkor ez után lett az, hogy csemperagasztóval ragasztották a köveket viszont most legutóbbi bejárásom abban maradtunk végignézve mindet, hogy megbeszéltük, hogy melyiket milyen módon lehet beszegélyezni. Van ahol megfelelő a kerti szegély mert oda lehet tenni, de van ahol a levegőben lenne mert egy támfal van mondjuk egy árok fölött stb...ott pedig ilyen horganyzott laposvas lenne körbe fölszerelve, százas laposvas és akkor az fogná körbe az egészet meg még szegély. Úgyhogy ebben maradtunk fa szerkezetre meg most a legutóbbi bejárásom azt összeírtuk, hogy mik a hibák általánosságban azt elküldtem a kivitelezőknek meg nekik is és ott volt egy általános lista, hogy az összessel mi a hiányosság, miket észleltünk, hogy ami sérült; repedt stb. elemek cseréje még egyszeri festés szükségessége meg a rögzítés meg egyebek... ezt leírtuk illetve volt egy darab amit úgy ítéltünk meg, hogy azt szállítsák el és akkor vigyék javítsák ki. Ezt a listát elküldtem a kivitelezők a múlt pénteken voltak itt ők azt mondták, hogy úgy fogják csinálni, hogy amikor egyet kijavítanak az itt lévőkből úgy ahogy le van írva azt megnézzük majd közösen, hogy elfogadható-e, és akkor annak mintájára fogják a többit kijavítani illetve lefesteni megegyezően a műhelyükben, viszont nem hozzák ide addig amíg el nem megyünk és akkor megnézzük, hogy ott van mind, ki van javítva jó-e így és ha mindent rendben találunk akkor hozzák le. Úgyhogy végül is ebben maradtunk velük múlt pénteken.

Fejős László: Hibalistát tegnap megkaptam, ami a szememnek ugye feltűnt az az, hogy egyikhez lett csak írva ez a tervbemelegítés tudod amit kértem pedig az mindegyikhez kellene egy idő után szél időjárás kiszárad stb...én úgy gondoltam, hogy mindegyikhez kellene, hogy az egyik és akkor, hogy a másikhoz is.

Fodor Zoltán polgármester: Értem.

Gácsi Zsolt: A szemetesek már be lettek építve Zoli, mert azok akkor még nem voltak ott.

Fodor Zoltán polgármester: Nem lettek, egyet elhoztak mintának, ott beszéltünk róla, hogy most nem esztétikus vagy használhatósága valóban kicsi lyuk van fölül benne ami kétélű, mert ugye egyrészt nehéz belerakni vagy kivenni, viszont ők azt mondták amiben szintén van igazság is, hogy ha nagyon nagy méretű, mint ami most van azok a fém henger alakú, akkor a kommunális szemetet is belerakják zsákostól, márpedig belerakják, de egyébként sajnos teljesen mindegy, mert pont ma reggel láttam, hogy még nincs is szemetes, de már az ülőpadra rakták a zsákot. De azt mondták, hogy azért praktikus, abban maradtunk, hogy azon is még nyitnak egy kicsit, hogy azért nagyobb legyen a szemetes szája, de nem olyan nagy, amibe mondjuk egy zsákot is bele tudnának tenni.

Fejős László: Én közben utánanéztem, hogy állítólag lucfenyőből van és ha jól emlékszek, hogy Zsolti mutatta azt a papírt borovi fenyő volt írva, hogy ennek utána tudunk nézni valahol?

Fodor Zoltán polgármester: annak idején amikor a pályázatos időszak volt, akkor készítettünk több tervet meg skiccet meg kiírást, István is készített, és a pályázaton nem teljesen ugyanaz lett beadva, és ebből volt a félreértés, hogy akkor most mi volt a kiírás mi nem volt a kiírás, a mérvadó az a pályázati anyag amire nyertük és abban nem volt benne ez a borovi fenyő kiírás.

Gácsi Zsolt: ezek a hibák mikorra lesznek kijavítva és mikorra lesz elszállítva a Coop előtt a buszmegálló?

Fodor Zoltán polgármester: a végleges javítással szeptember 30-ig el kell készülni vele, úgyhogy az a legvégső időpont.

Bartucz Zoltán: felteszi szavazásra, hogy a kivitelezőket felhívjuk, hogy normális legyen a munka, fejezzék be a térkövezést, a fa szerkezetesek pedig a hibalistát tudomásul véve javítsák ki a buszmegállókat illetve fessék újra. A képviselő testület tagjai közül aki éppen ráér akkor elutazik a hét második felében a kivitelezőhöz és megnézzük a buszmegállókat, és eldöntjük, hogy hozhatják vagy nem.

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **36/2019. (VIII.22.) sz. Településfejlesztési Bizottság határozat**

Szentmártonkátai Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága

1./ megtárgyalta Fejős László kérelmét és javasolja, hogy a kivitelezőket felhívja a képviselő-testület, hogy normális legyen a munka, fejezzék be a térkövezést, a fa szerkezetesek pedig a hibalistát tudomásul véve javítsák ki a buszmegállókat illetve fessék újra. A képviselő testület tagjai közül aki éppen ráér akkor elutazik a hét második felében a kivitelezőhöz és megnézik a buszmegállókat, és eldöntik, hogy hozhatják vagy nem.

2./ Felkéri a bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Bartucz Zoltán  
bizottság elnöke

Bartucz Zoltán bizottság elnöke: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a jelenléte megköszönve bezárja az ülést.



Bartucz Zoltán  
bizottsági elnöke



Gácsi Zsolt  
jegyzőkönyv hitelesítő