



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.

Tel/Fax: 29/462-101

e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: K/4426/2026.

K/4470/2026. PJB.

K/4471/2026. TKKB.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026.06.24-i ülésére

Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésére

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság ülésére

Tárgy: Vörösmarty u. ivóvíz vezeték megépítésére kötött vállalkozási szerződés módosítása

Előterjesztő: Skoda Ferenc polgármester

Melléklet: szerződés tervezet

Készítette: Virág Anikó vezető-főtanácsos

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Dr. Nagy Lajos jegyző

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2026.06.16.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pénzügyi és Jogi Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

A Vállalkozási Szerződés a Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata által 2025. szeptember 05-én megindított beszerzési eljárás alapján jött létre, és vonatkoznak rá az Ajánlatkérő által kiadott dokumentációkban és Vállalkozó ajánlatában foglalt feltételek. Vállalkozó ezen beszerzési eljárásban, mint Ajánlattevő vett részt, és nyertesként lett kihirdetve a 76/2025. (IX. 25.) ÖK határozatban, amelyet a 106/2025. (X. 30.) ÖK határozat annyiban pontosított, hogy a kivitelezés befejezési határideje 2026. június 30., illetőleg a Megrendelő Önkormányzat a Vállalkozó részére előleget biztosít a szükséges eszközök idején történő megvásárlására.

A munkaterület átadás 2026.05.18. napján megtörtént Vállalkozó részére.

Vállalkozó felelős műszaki vezetője jelezte, hogy a kivitelezés megkezdése, több közműszolgáltató esetében szakfelügyelethez kötött, a közműnyilatkozatokban foglalt feltételekkel. A szakfelügyelet megrendelése során kiderült, hogy a közműnyilatkozatok 2023. évben készültek, melyek érvényessége 1 év volt. Ezek hiányában a kivitelezés nem kezdhető el.

Mivel a közműnyilatkozatok megújítását csak (tervezői) jogosultsággal rendelkező személy kérheti, ezért 2026.05.21. napján megbízásra került az eredeti terveket készítő Vona Ferenc tervező.

A fentiekre tekintettel, a Szentmártonkátán 2025. november 25. napján kelt Vállalkozási szerződés 3.1. pontját, a kivitelezés teljesítési határidejét módosítani szükséges. Tekintettel arra, hogy nem tudjuk előre, hogy ez pontosan mikor fog megtörténni, ezért célszerű ezen feltétel bekövetkezéséhez képest meghatározni a befejezési határidőt. A kivitelező elmondása szerint, neki 30 nap elegendő a teljesítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Bizottságokat az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára!

Szentmártonkát, 2026. június 16.



Határozati javaslatok

Szentmártonkát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi és Jogi Bizottságának

...../2026. (VI. ...) PJB. határozata

Szentmártonkát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága javasolja, hogy Szentmártonkát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy

- 1.) módosítsa a Szentmártonkát Nagyközség Önkormányzata megrendelő és Rada Tibor e.v. vállalkozó között létrejött, Szentmártonkátán, 2025. november 25. napján kelt Vállalkozási szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint:
„A kivitelezés teljesítési határideje: az újra megkért közműnyilatkozatok átvételét követő 30 napon belül”.
- 2.) az 1. pont szerinti Vállalkozási szerződés többi pontja változatlan maradjon.
- 3.) hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti Vállalkozási szerződés módosítását Szentmártonkát Nagyközség Önkormányzata nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Határozat-tervezet
Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága
...../2026. (VI. ...) TKKB. határozata

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja, hogy Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy

- 1.) módosítsa a Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata megrendelő és Rada Tibor e.v. vállalkozó között létrejött, Szentmártonkátán, 2025. november 25. napján kelt Vállalkozási szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint:
„A kivitelezés teljesítési határideje: az újra megkért közműnyilatkozatok átvételét követő 30 napon belül”.
- 2.) az 1. pont szerinti Vállalkozási szerződés többi pontja változatlan maradjon.
- 3.) hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti Vállalkozási szerződés módosítását Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Határozat-tervezet
Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026. (VI. 24.) önkormányzati határozata

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) módosítja a Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata megrendelő és Rada Tibor e.v. vállalkozó között létrejött, Szentmártonkátán, 2025. november 25. napján kelt Vállalkozási szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint:
„A kivitelezés teljesítési határideje: az újra megkért közműnyilatkozatok átvételét követő 30 napon belül”.
- 2.) az 1. pont szerinti Vállalkozási szerződés többi pontja változatlan marad.
- 3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti Vállalkozási szerződés módosítását Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Vállalkozási Szerződés Módosítása

Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke

Megrendelő: **Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata**
címe: 2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/C.
adószám: 15730758-2-13
bankszámlaszám: 11742063-15392622
képviseli: Skóda Ferenc polgármester
telefon: +36 20 334 8081
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Vállalkozó: **Rada Tibor e.v.**
címe: 2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 35.
adószám: 67006319-2-33
bankszámlaszám: 11742063-20016038
képviseli: Rada Tibor
telefon/telefax: +36 20 200 2664
e-mail cím: radatibor123@gmail.com

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2025. november 25. napján egymással Vállalkozási szerződést kötöttek **Szentmártonkátai, Vörösmarty utcában közüzemű ivóvíz vezeték megépítése** a Pest Vármegyei Kormányhivatal által 30414/3866/2024. ált. ügyiratszám alatt kiadott vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint.

2. Szerződő felek az 1.3. pont szerinti Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

„A kivitelezés teljesítési határideje: 2026. június 30.” - szövegrész helyébe a

„A kivitelezés teljesítési határideje: az újra megkért közműnyilatkozatok átvételét követő 30 napon belül” - szövegrész lép.

3. A Vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait, a Szerződő felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőknek tekintik. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással együtt érvényes.

4. Jelen Vállalkozási szerződés módosítás aláírására a polgármestert a Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete .../2026. (VI.24.) határozatában hatalmazza fel.

Szerződő felek aláírásra jogosult képviselői jelen Vállalkozási szerződés módosítást elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Szentmártonkátai, 2026. június ...

Skóda Ferenc
polgármester
Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő

Rada Tibor e.v.
Vállalkozó

Dr. Nagy Lajos
jegyző/jogi ellenjegyző:

Némethné Povázson Éva
gazdasági vezető/pénzügyi ellenjegyző: