



# Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.  
Tel/Fax: 29/462-101  
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: K/2066/2025.  
K/2067/2025. PJB.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025.04.24-i munkaterv szerinti ülésére  
a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésére

Tárgy: A 121/2024. (XI. 28.) ÖK. számú határozat  
módosítása (betondarálás)  
Előterjesztő: Skoda Ferenc polgármester

Készítette: Forgóné Kuli Edit műszaki ügyintéző  
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Dr. Nagy Lajos jegyző  
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2025.04.09.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Jogi Bizottság  
Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Az elmúlt évek alatt a „Klíma” területén nagy mennyiségű beton törmelék halmozódott fel, melyet az Önkormányzat a későbbiek során darált formában útjavításokra, padkafeltöltésekre szeretne hasznosítani.

Ennek érdekében beszerzési eljárást folytattunk le, melynek keretében a Képviselő-testület a 121/2024. (XI. 28.) számú önkormányzati határozatával (a továbbiakban: Határozat) a Laczkó Team Kft.-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) (a továbbiakban: Vállalkozó) választotta ki a tevékenység elvégzésére 1.384.300.- Ft összegű vállalkozói díj ellenében.

A munkavégzés során a Vállalkozó jelzésére felmerült többletigényként további kb. 300 m<sup>3</sup>-nyi törmelék darálása, ami ugyanúgy a Klíma területén volt megtalálható. Polgármester Úr Vállalkozóval folytatott egyeztetése értelmében a többlet törmelék is darálásra került a beszerzési eljárás során benyújtott nettó 3.000.- Ft/m<sup>3</sup> díj vállalkozói díj ellenében.

A fent leírtak alapján a korábban hozott Határozat módosítása vált szükségessé a többletigény elszámolhatósága érdekében.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység elvégzésre, illetve a számla benyújtásra került javasolom a Határozat, és azzal együtt a vállalkozói szerződés módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, hogy az előterjesztést vitassák meg és hozzák meg döntésüket.

Szentmártonkátai, 2025. április 09.

  
Skoda Ferenc  
Polgármester



Pénzügyi és Jogi Bizottság  
Határozat-tervezet  
Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Jogi Bizottsága  
...../2025. (IV. 22.) PJB. határozata

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága megtárgyalta a Klíma területén elhelyezett beton törmelék darálásának többletigény elszámolásáról szóló előterjesztést, és a Képviselő-testületnek **javasolja/nem javasolja** a 121/2024. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat módosítását 2.797.343.- Ft vállalkozói díjra.

Határidő: azonnal

Felelős: Gácsi Zsolt bizottság elnöke

Határozat-tervezet  
Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2025. (IV. 24.) önkormányzati határozata

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Klíma területén elhelyezett betontörmelék darálásának többletigény elszámolásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy módosítja a 121/2024. (XI. 28.) számú önkormányzati határozatot, valamint az alapján a vállalkozási szerződést 2.797.343.- Ft vállalkozói díjra.

Határidő: azonnal

Felelős: Skoda Ferenc polgármester