SzentMÁRTONKÁTA KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVÉNEK

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

Ellátásért felelős megnevezése:

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata

2254 Szentmártonkáta

Rákóczi út 52/c

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2016. szeptember 9..

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV
I. ÜTEM

2016. évben tervezett felújítások és pótlások

Rövidtávú felújítási és pótlási terv:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás

	Vkr. Azonosító
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
	Tervezett nettó költség
	Forrás megnevezése
	Megvalósítás időtartama

	
	
	
	[eFt]
	
	Kezdés
	Befejezés

	SZMK-IV
	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.
	-
	75
	Éves bérleti díj
	2017
	2017

	Összesen:
	75
	
	
	


2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:



75.000,-Ft

II. ÜTEM

2018.-2021 évben tervezett felújítások és pótlások

Középtávú felújítási és pótlási terv:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás
	Vkr. Azonosító
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
	Tervezett nettó költség
	Forrás megnevezése
	Megvalósítás időtartama

	
	
	
	[eFt]
	
	Kezdés
	Befejezés

	SZMK-IV
	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.
	-
	525
	Éves bérleti díj
	2017
	2019

	SZMK-IV
	Védterületek kerítésének felújtása
	-
	6 00
	Éves bérleti díj
	2018
	2019

	Összesen:
	1125
	
	
	


2018.-2021 évben tervezett felújítások és pótlások összesen:


1.125.000,-Ft

III. ÜTEM

2022.-2031 évben tervezett felújítások és pótlások

Hosszú távú felújítási és pótlási terv:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás
	Vkr. Azonosító
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
	Tervezett nettó költség
	Forrás megnevezése
	Megvalósítás időtartama

	
	
	
	[eFt]
	
	Kezdés
	Befejezés

	SZMK-IV
	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.
	-
	1 500
	Éves bérleti díj
	2020
	2029

	SZMK-IV
	Védterületek kerítésének felújtása
	-
	1 400
	Éves bérleti díj
	2022
	2025

	SZMK-IV
	72db NA 100 tolózár felújítása
	-
	5 760
	Éves bérleti díj
	2024
	2026

	SZMK-IV
	kiszolgáló épület felújítása
	-
	4 250
	Éves bérleti díj
	2028
	2030

	SZMK-IV
	irányítás technika és kútvédelem
	
	1 900
	Éves bérleti díj
	2023
	2024

	SZMK-IV
	irányítás technika és kútvédelem
	-
	880
	Éves bérleti díj
	2031
	2031

	Összesen:
	15 690
	
	
	


2022.-2031 évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
15.690.000.-Ft

BERUHÁZÁSI TERV

I. ÜTEM

Rövidtávú beruházási terv:

2017. évben tervezett beruházások:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás 

	Vkr. Azonosító
	Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
	Tervezett nettó költség
	Forrás megnevezése
	Megvalósítás időtartama

	
	
	
	[eFt]
	
	Kezdés
	Befejezés

	SZMK-IV
	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.
	-
	75
	Éves bérleti díj
	2017
	2017

	Összesen:
	75
	
	
	


2016. évben tervezett beruházások összesen:
75.000.-Ft
II. ÜTEM

Középtávú beruházási terv:

2018-2021. évben tervezett beruházások:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás 

	Vkr. Azonosító
	Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
	Tervezett nettó költség
	Forrás megnevezése
	Megvalósítás időtartama

	
	
	
	[eFt]
	
	Kezdés
	Befejezés

	SZMK-IV
	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.
	-
	75
	Éves bérleti díj
	2018
	2018

	SZMK-IV
	Márton út körvezetékesítése 60 m
	szükséges
	4 200
	Éves bérleti díj
	2020
	2022

	SZMK-IV
	Óvoda út körvezetékesítése 30 m
	szükséges
	2 160
	Éves bérleti díj
	2020
	2022

	SZMK-IV
	Bajcsy-Zsilinszky út körvezetékesítése 60 m
	szükséges
	8 640
	Éves bérleti díj
	2020
	2022

	SZMK-IV
	Hálózat cseréje 250m vas vezeték 200-as
	szükséges
	4 000
	Éves bérleti díj
	2023
	2025

	Összesen:
	19 075
	
	
	


2018.-2025. évben tervezett beruházások összesen:
19.075.000,-Ft
III. ÜTEM

Hosszú távú beruházási terv:

2023.-2032. évben tervezett beruházások:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás

	Vkr. Azonosító
	Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
	Tervezett nettó költség
	Forrás megnevezése
	Megvalósítás időtartama

	
	
	
	[eFt]
	
	Kezdés
	Befejezés

	SZMK-IV
	Hálózat cseréje 250m vas vezeték 200-as
	szükséges
	4 000
	Éves bérleti díj
	2023
	2025

	SZMK-IV
	II-III.sz. kútban szivattyú csere
	-
	2 000
	Éves bérleti díj
	2023
	2025

	SZMK-IV
	Új kút gépészete, kútfej
	szükséges
	5 430
	Éves bérleti díj
	2023
	2025

	Összesen:
	11 430
	
	
	


2023.-2032. évben tervezett beruházások összesen:



11.430.000,-Ft

Tervezett felújítási, pótlási költségek 2017.-2032.:



16.890.000,-Ft

Tervezett beruházási költségek 2017.-2032.:




30.580.000,-Ft
Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2016.-2030.:

47.470.000-Ft

Tervezett bérleti díj:







47.470.000,-Ft

